FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101).
(D.g.r. 11 ottobre 2021 n. XI/5355)

CRONOPROGRAMMA LAVORI E AVANZAMENTO SPESA*

Proponente:	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Intervento:	MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI SAP DI VIA E. PAPA – ID 3339336 - CUP I12C21000490002
Localizzazione intervento:	VIA E. PAPA 39 - DESENZANO DEL GARDA

Intervento	2022												2023												2024												2025												2026												Totale Finanziamento	
	1° semestre						2° semestre						1° semestre						2° semestre						1° semestre						2° semestre						1° semestre						2° semestre						1° semestre						2° semestre					
	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
Affidamento della progettazione dell'intervento																																																													
Approvazione della progettazione finale ed esecutiva																																																													
Pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori																																																													
Aggiudicazione dei contratti																																																													
Consegna/avvio dei lavori																																																													
Realizzazione del 50% dei lavori																																																													
Ultimazione del residuo 50% dei lavori. Conclusione degli interventi con certificato di collaudo finale redatto dalla stazione appaltante																																																													
ANDAMENTO PREVISIONALE SPESA*					0,0%		58.200,00 €				15,0%		58.200,00 €				15,0%		271.600,00 €				70,0%		- €				0,0%		- €				0,0%		- €				0,0%		- €				0,0%		- €				0,0%		- €				0,0%		388.000,00 €	100,0%
ANDAMENTO PREVISIONALE SPESA aggiornato al 31/12/2023*					0,0%		23.116,67 €				6,0%		140.354,14 €				36,2%		119.623,23 €				30,8%		104.905,96 €				27,0%																														388.000,00 €	100,0%

*** Indicare l'avanzamento della spesa, su base semestrale, riferito SOLO alla quota di finanziamento richiesta a valere sul bando in oggetto.**

Firma legale rappresentante o suo delegato
(firmato digitalmente)