

48

PA digitale 2026

Le risorse per una PA protagonista della transizione digitale

<u>Progetti</u> / **1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022** / Gestione del progetto - Completamento attività

COMPLETAMENTO ATTIVITÀ

1 2 3 4 5

Completamento delle attività

Per ogni attività, inserisci lo stato, la data di completamento ed eventuali altre informazioni. Puoi selezionare un soggetto realizzatore per visualizzare le attività che gli sono state assegnate.

Totale attività contrattualizzate: 3/3

#	Soggetti realizzatori	
1	Infocamere s.c.p.a.	~

INSERISCI STATO ATTIVITÁ



Completata
17/08/2023
1770672023
Erogazione API 2
NOME SERVIZIO * ①
Statistiche pratiche SUAP del comune di Desenzano del Garda $\qquad \qquad \times$
ID SERVIZIO
e22a4d2c-59c1-4314-8992-38203ce6f431
STATO DELL'ATTIVITÀ
Completata
DATA DI ATTIVAZIONE
17/08/2023
Erogazione API 3
NOME SERVIZIO * (i)
Dettaglio pratica SUAP del comune di Desenzano del Garda ×
ID SERVIZIO
fd8c4ab9-b266-4ff0-a46d-df485ed06de2
STATO DELL'ATTIVITÀ
Completata
DATA DI ATTIVAZIONE
17/08/2023

ANNULLA AGGIORNA